Décision individuelle
N° 2023-131

Pétitionnaire : EDF - Péle Energies renouvelables

Adresse : 21 avenue Simone Veil 06200 NICE

Nature de la demande : travaux en cceur de parc national (nécessaires a une activité autorisée)

Intitulé du projet : 3¢me demande de prolongation de la durée des travaux de finalisation de la réfection de
la prise d’eau hydroélectrique aval (décision n°2022-170 du 05 mai 2022)

Localisation : vallon de Molliéres, commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée

La directrice de I’établissement public du Parc national du Mercantour,

Vu le code de I'environnement et notamment les articles L.331-4, L.331-4-1, L.331-26, R.331-18, R.331-64
et R.331-67,

Vu le décret n°2009-486 du 29 avril 2009 modifié par le décret n°2018-754 du 29 aolt 2018, notamment ses
articles 3, 7, 14 et 15,

Vu le décret n°2018-754 du 29 aolt 2018 approuvant la charte modifiée du Parc national du Mercantour,
notamment les modalités 2, 4, 5, 6, 13, 14, 18, 27 et 30 d'application de la réglementation dans le cceur,

Vu l'arrété ministériel du 23 février 2007 arrétant les principes fondamentaux applicables a I'ensemble des
parcs nationaux, notamment les articles 3 et 4,

Vu l'arrété ministériel du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les cceurs de parcs nationaux portant
application de I'article R.331-19-1 du code de l'environnement,

Vu l'arrété préfectoral n°SECAB-UCHHOH-2012-5 du 16 mars 2012 portant relévement du débit minimal a
laisser au droit des prises d’eau de Mollieres sur le torrent de Molliéres de la concession de Valabres,

Vu l'arrété préfectoral du 27 décembre 2012 délimitant les parties de cours d’eau susceptibles d’accueillir
des frayéres ou des zone de croissance et de I'alimentation de la faune piscicole,

Vu l'arrété préfectoral du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux du bassin Rhbne-Méditerranée et arrétant le programme pluriannuel de mesures
correspondant,

Vu la décision n°2020-353 du 25 novembre 2020, donnant délégation permanente de signature a la
directrice-adjointe de I'Etablissement public du Parc national du Mercantour,

Vu les décisions n°2021-90 du 23 avril 2021, n°2021-98 du 11 mai 2021 et n°2021-146 autorisant EDF a
faire procéder a des travaux de construction d’'une piste d’accés alternative dans le vallon de Molliéres et a
des travaux de désengravement de la prise d’eau exploitée sous le régime de la concession (phase 1),

Vu la décision n°2021-321 du 10 septembre 2021 autorisant EDF a poursuivre les travaux de
désengravement de la prise d’eau et faire procéder a des aménagements complémentaires en vue de
réparations ultérieures du génie civil et des organes mécaniques de I'ouvrage (phase 2),

Vu l'avis conforme n°2022-100 du 06 avril 2022 valant autorisation de travaux en cceur de parc national,
dans le cadre du permis de construire n°PC 006 129 22 P0001 portant sur la construction d’'un nouveau
local de contréle des commandes de la prise d’eau,




Vu la décision n°2022-170 du 05 mai 2022 autorisant EDF a finaliser la réfection de la prise d’eau
hydroélectrique aval (phase 3),

Vu la décision n°2022-414 du 28 octobre 2022 modifiant la période et la durée des travaux a réaliser par
EDF dont la finalisation de la réfection de la prise d’eau hydroélectrique aval (phase 3),

Vu la décision n°2023-89 du 22 mai 2023 autorisant la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée a procéder a
des travaux dans le cceur du parc national de reconstruction et de sécurisation de la piste de Peyreblanque,

Considérant la demande formulée en date du 5 mai 2023 par EDF, représenté par Madame Lucie VU
HONG — déléguée territoriale,

Considérant que la demande porte sur le report des travaux concernant la passe a dévalaison a la saison
estivale 2024,

Considérant que les travaux sur la passe a dévalaison nécessitent la mise en transparence de la prise
d’eau,

Considérant que cette mise en transparence est incompatible avec la programmation des travaux visant a
reconstruire définitivement la piste communale de Peyre-Blanque et se tenant dans le lit mineur du cours
d’eau,

Considérant que les travaux de reconstruction de la piste de Peyreblanque sont conditionnés a un débit
minimal dans le torrent, soit le débit réservé délivré a la prise EDF, afin de notamment limiter leurs impacts
sur les milieux aquatiques,

Considérant que I'évaluation hydrobiologique du torrent de Molliéres réalisée par le bureau d’études EC
Eau Environnement pour le compte d’EDF en application de la prescription n°2.17 de la décision individuelle
n°2022-170, définit une valeur du dixieme du module interannuel égale a 198 I/s,

Considérant que l'article L214-18 du Code de I'environnement impose a tout ouvrage transversal dans le lit
mineur de laisser dans le cours d’eau a I'aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espéces présentes,

Considérant que ce débit minimal ne doit pas étre inférieur au dixieme du module du cours d'eau en aval
immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué a partir des
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit a I'amont immédiat
de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur,

Considérant que le relévement du débit réservé au dixieme du module du cours d'eau, soit 198 I/s,
permettrait de réduire les impacts de l'activité sur le milieu aquatique tel qu’exigé par la modalité n°18
d'application de la réglementation dans le cceur,

Considérant que cette prise d’eau, attribuée a EDF sous le régime de la concession figure parmi les
ouvrages dont I'exploitation est autorisée en coeur de Parc national au titre de I'article 14 du décret n°2009-
486 et de I'annexe 5 de la charte,

Considérant l'identification du torrent de Mollieres a l'arrété préfectoral « frayeres » susvisé, pris au titre
des dispositions relatives aux espéces protégeées et a leurs habitats,

Considérant la reconnaissance du torrent de Mollieres en tant que « réservoir biologique » au titre du
SDAGE Rhéne Méditerranée 2022-2027, notamment au regard de l'intérét patrimonial des peuplements
aquatiques qu’il héberge méme apres la tempéte Alex et de sa capacité a venir en soutien de ceux de la
Tinée, riviere également classée « réservoir biologique »,

Considérant en conséquence les risques d’'impacts sur le profil du cours d’eau et sur la population de truite

fario du vallon de Mollieres, tant au niveau des individus que des habitats favorables a la reproduction
potentiellement présents dans la zone d’influence des travaux,
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Considérant la nécessité que le vallon de Mollieres retrouve une quiétude pour sa faune sauvage apres
d’'important et d’'impactant travaux menés depuis octobre 2020,

Considérant par conséquent la nécessité d’encadrer les travaux pour garantir a minima la compatibilité de
I'ouvrage avec les objectifs de protection des patrimoines du cceur et la conservation du caractére de celui-
ci,

DECIDE
Article 1 : Abrogation
La décision n°2022-414 en date du 28 octobre 2022 est abrogée.
Article 2 : Modification
L’article 3.1 de la décision n° 2022-170 sus-visée est ainsi modifié :

« 3.1. La présente autorisation est délivrée pour :

- la période du 1er mai 2022 au 30 octobre 2022,

- la période du 1° mai 2023 au 15 octobre 2023 pour les travaux sur la prise d’eau de Mollieres et de remise
en état du site, sur les créneaux diurnes uniquement ;

- la période du 27 octobre 2022 au 30 avril 2023 pour les travaux de fibre optique, d’équipements
nécessaires au bon fonctionnement de la prise d’eau et de finitions sur le local technique conformément au
permis de construire n° PC 006 129 22 P0001 et l'avis conforme n°2022-100 du parc national du
Mercantour, sur les créneaux diurnes uniquement ;

- la période du 1°" mai 2024 au 15 octobre 2024 pour les travaux sur la passe a dévalaison, sur les créneaux
diurnes uniquement. ».

Article 3 : Autres dispositions modificatives

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

2.1. La présente ne vaut pas autorisation de circuler et de stationner sur la piste provisoire d’acces au
chantier et sur 'emprise du chantier en cas de route enneigée.

2.2. Aucun déneigement ni salage ne seront autorisés.

2.3. Un débit réservé temporaire égal a 198 I/s, soit le dixieme du module, est délivré dans I'attente du
résultat de I'expertise de I'Office Frangais de la Biodiversité sur I'évaluation hydrobiologique du torrent de
Mollieres réalisée par le bureau d’études EC Eau Environnement pour le compte d’EDF. Ce débit réservé
devra étre effectif a l'issue des travaux de requalification des vannes.

2.4. Un APD comprenant notamment un planning de realisation de la passe a devalaison devra étre
présenté aux services du Parc national du Mercantour ainsi qu’aux services de L’Etat concernés avant le 20
décembre 2023.

2.5. Les autres dispositions de la décision n° 2022-170 restent inchangées.

Article 4 : Mesures de controle

La mise en ceuvre de la présente décision peut faire I'objet de contréles dans les conditions mentionnées
aux articles L.170-1 et suivants du code de I'environnement, notamment par les agents de I'établissement
public du Parc national du Mercantour ou les agents commissionnés et assermentés compétents en la
matiére.
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Article 5 : Autres obligations

Cette décision n'exonére pas des autres autorisations requises par la réglementation en vigueur dans le
cceur du parc national. Elle ne se substitue pas aux obligations du bénéficiaire vis-a-vis des autres
réglementations en vigueur ni des droits des tiers.

Article 6 : Sanctions

Le non-respect de la présente décision ou d’une disposition prévue par le code de I'environnement ou la
réglementation du Parc national, expose le bénéficiaire a des sanctions administratives et des poursuites
judiciaires.

Article 7 : Responsabilité

L’'établissement public du Parc national du Mercantour décline toute responsabilité concernant la sdreté et la
sécurité de I'activité.

Article 8 : Publication
La présente autorisation sera notifi€e au bénéficiaire et publiée pour l'information des tiers au recueil des

actes administratifs de I'Etablissement public du Parc national du Mercantour (http://www.mercantour-
parcnational.fr/fr/raa).

A Nice, le 4 juillet 2023

La directrice-adjointe
du Parc national du Mercantour
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* Sandrine GRANDFILS

Copies :

- service territorial de la Tinée
- DDTMO06-SPE

- OFB-SD06

- DREAL PACA

- ING EUROPE

La présente décision peut étre contestée par recours gracieux auprés de l'autorité qui la délivre, par envoi recommandé,
dans un délai de deux mois a compter de sa notification. Elle peut également étre contestée dans le méme délai devant
le Tribunal administratif territorialement compétent.
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